Responsável: Larissa Nunes Data: 29/01/2016

Relatório de Acompanhamento Iteração 1

1. Desvios

Desvio	Envolvidos	Status	Ações	Comunicação	Impacto	Prioridade
A implementação dos casos de uso sofreu atrasos.	Weslley Philippe	Aguardando Resolução	Foi informado que os casos de uso deveriam ser implementados até 27, caso contrário o teste sofria	_	A não entrega dos casos de uso dentro do tempo planejado atrasa a	Alta
			atraso. Foi cobrado posicionamento, Weslley terminou seus casos de uso no dia 28, Philippe informou que confundiu os casos de uso e acabou entregando os casos de uso errados, dessa forma até a tarde do dia 29 estava implementando seus casos de uso.	27, nos dias 22, 24, 26, 27/01.	execução dos testes e, posteriormente, a correção dos erros.	

Integrantes	não	Douglas	Aguardando	Os dois membros citados	Foi comunicado que os	A não entrega dos casos	Alta
realizaram	suas	Willian	Motivação	não implementaram seus	casos de uso deveriam	de uso implementados	
atividades.				casos de uso. Para fechar a	ser entregues até dia	atrasa a execução dos	
				iteração Bruno e Marla (que	27, nos dias 22, 24, 26,	testes e sobrecarrega	
				precisava dos casos de	27/01.	outros membros do	
				uso) implementaram os		grupo.	
				casos de uso destinados			
				aos membros citados.			

2. Atividades

Abaixo são listadas as atividades planejadas para a iteração 1, seu status e responsável.

Iteração I				
Atividade	Responsável	Status	Informações Adicionais	
ВРМ	Time	Pronto		
Atualização BPM	Larissa	Pronto		
Protótipos	Time	Pronto		
Casos de Uso	Time	Pronto		
Implementação CSU01 e CSU02	Douglas	Não Realizado	A implementação desses casos de uso foi feita pelo membro Bruno	
			Soares.	
Implementação CSU04 e CSU05	Bruno	Pronto		
Implementação CSU07 e CSU08	Willian	Não Realizado	A implementação desses casos de uso foi feita pela Marla, integrante de outro grupo, uma vez que ela dependia desses casos para continuar seu trabalho.	
Implementação CSU10 e CSU11	Philippe	Em Andamento		
Implementação CSU13 e CSU14	Weslley	Pronto		

Revisão dos Casos de Uso da primeira iteração	Larissa	Pronto	
Testes	Lucas	Pronto	
Testes	Letícia	Em Andamento	
Revisão do Planejamento	Larissa	Em Andamento	
Acompanhamento da Iteração	Larissa	Pronto	

3. Cronograma

Devido a não conclusão da implementação dos CSU10 e CSU11 o planejamento terá que ser alterado, incluindo os testes do mesmo na segunda iteração.