Responsável: Larissa Nunes Data: 05/02/2016

Relatório de Acompanhamento Iteração 2

1. Desvios

Desvio	Envolvidos	Status	Acões	Comunicação	Impacto	Prioridade

A implementação dos casos de uso sofreu atrasos.	Weslley Philippe	Resolvido	Foi informado que os casos de uso deveriam ser implementados até 27, caso contrário o teste sofria atraso. Foi cobrado posicionamento, Weslley terminou seus casos de uso no dia 28, Philippe informou que confundiu os casos de uso e acabou entregando os casos de uso errados, dessa forma até a tarde do dia 29 estava implementando seus casos de uso. Os casos de uso foram implementados e entregues na sexta-feira, dia 29/01.	Foi comunicado que os casos de uso deveriam ser entregues até dia 27, nos dias 22, 24, 26, 27/01.	A não entrega dos casos de uso dentro do tempo planejado atrasa a execução dos testes e, posteriormente, a correção dos erros.	Alta
Integrantes não realizaram suas atividades.	Douglas Willian	Resolvido	Os dois membros citados não implementaram seus casos de uso. Para fechar a iteração Bruno e Marla (que precisava dos casos de uso) implementaram os casos de uso destinados aos membros citados. <u>Douglas apresentou um motivo pessoal para não conclusão das suas atividades e Willian não conseguiu terminar pois estava viajando.</u>	Foi comunicado que os casos de uso deveriam ser entregues até dia 27, nos dias 22, 24, 26, 27/01.	A não entrega dos casos de uso implementados atrasa a execução dos testes e sobrecarrega outros membros do grupo.	Alta

Os casos de uso	Willian	Resolvido	Assim como na última	A todos foi comunicado	A não entrega dos casos	Alta
atribuídos ao			iteração, todos os	que os casos de uso	de uso implementados	
Willian não foram			integrantes foram	deveriam ser entregues	atrasa a execução dos	
implementados por			informados que a data de	até no dia 03. A	testes e sobrecarrega	
ele e sim pelo			entrega dos casos de uso	comunicação foi feita	outros membros do	
Bruno.			era até dia 03/02. No	pessoalmente no dia	grupo.	
			entanto, Willian não	29/01, online no dia		
			entregou seus casos de	01/02 e também está		
			uso, que foram	expresso no		
			implementados pelo Bruno.	planejamento.		
			Devido ao feriado não foi			
			possível estabelecer uma			
			comunicação.			

2. Atividades

Abaixo são listadas as atividades planejadas para a iteração 1, seu status e responsável.

Iteração II				
Atividade	Responsável	Status	Informações Adicionais	
Todas as tarefas da iteração l foram finalizadas.	Time	Pronto		
Implementação casos de uso	Time	Pronto	Os casos de uso de todas as iterações foram implementados pelo time de desenvolvimento, a partir da terceira iteração serão feitas apenas correções e melhorias.	
Revisão dos casos de uso da segunda iteração	Larissa	Pronto	A revisão dos casos de uso de uso se dará como planejado, mesmo que a implementação de todos já esteja finalizada.	

Testes	Lucas	Pronto	Os testes serão realizados como planejado, mesmo que aimplementação já esteja finalizada.
Testes	Letícia	Pronto	
Revisão do planejamento	Larissa	Pronto	Uma vez que todos os casos de uso já foram implementados, o planejamento foi alterado para atender as fases de melhoria e correções.
Acompanhamento da Iteração	Larissa	Pronto	

3. Cronograma

Devido a todos os casos de uso já terem a implementação finalizada, o planejamento será alterado para atender as fases de melhoria e correções..