Responsável: Larissa Nunes Data: 12/02/2016

Relatório de Acompanhamento Iteração 3

1. Desvios

Desvio	Envolvidos	Status	Acões	Comunicação	Impacto	Prioridade

A implementação dos casos de uso sofreu atrasos.	Weslley Philippe	Resolvido	Foi informado que os casos de uso deveriam ser implementados até 27, caso contrário o teste sofria atraso. Foi cobrado posicionamento, Weslley terminou seus casos de uso no dia 28, Philippe informou que confundiu os casos de uso e acabou entregando os casos de uso errados, dessa forma até a tarde do dia 29 estava implementando seus casos de uso. Os casos de uso foram implementados e entregues na sexta-feira, dia 29/01.	Foi comunicado que os casos de uso deveriam ser entregues até dia 27, nos dias 22, 24, 26, 27/01.	A não entrega dos casos de uso dentro do tempo planejado atrasa a execução dos testes e, posteriormente, a correção dos erros.	Alta
Integrantes não realizaram suas atividades.	Douglas Willian	Resolvido	Os dois membros citados não implementaram seus casos de uso. Para fechar a iteração Bruno e Marla (que precisava dos casos de uso) implementaram os casos de uso destinados aos membros citados. <u>Douglas apresentou um motivo pessoal para não conclusão das suas atividades e Willian não conseguiu terminar pois estava viajando.</u>	Foi comunicado que os casos de uso deveriam ser entregues até dia 27, nos dias 22, 24, 26, 27/01.	A não entrega dos casos de uso implementados atrasa a execução dos testes e sobrecarrega outros membros do grupo.	Alta

Os casos de uso atribuídos ao Willian não foram implementados por ele e sim pelo Bruno.	Willian	Resolvido	Assim como na última iteração, todos os integrantes foram informados que a data de entrega dos casos de uso era até dia 03/02. No entanto, Willian não entregou seus casos de uso, que foram implementados pelo Bruno. Devido ao feriado não foi possível estabelecer uma comunicação.	A todos foi comunicado que os casos de uso deveriam ser entregues até no dia 03. A comunicação foi feita pessoalmente no dia 29/01, online no dia 01/02 e também está expresso no planejamento.	de uso implementados atrasa a execução dos	Alta
Correções alocadas não foram concluídas.	Willian	Resolvido	As correções alocadas para o Willian não foram desenvolvidas por ele e sim pelo restante da equipe. Por conta do não comprometimento com o desenvolvimento, Willain, foi realocado para o teste.	Willian foi comunicado no dia 12/02.	A não realização das tarefas alocadas prejudica o restante da equipe.	Alta
O testes não foram realizados. Os erros que foram corrigidos não foram retestados, assim como o restante da implementação.	Letícia Lucas	Pendente.	Foi acordado com os dois testadores que os testes em atraso seriam concluídos até 17/02.	O acordo ocorreu no dia 14/02.	A não realização dos testes impacta diretamente no cronograma uma vez que atrasa a correção.	Alta

2. Atividades

Abaixo são listadas as atividades planejadas para a iteração III, seu status e responsável.

Iteração III				
Atividade	Responsável	Status	Informações Adicionais	
Correção dos erros reportados	Time	Pronto	Os erros reportados na semana anterior foram corrigidos pelos integrantes do time de desenvolvimento.	
Revisão dos casos de uso da terceira iteração	Larissa	Pronto		
Testes	Lucas	Não realizado		
Testes	Letícia	Não realizado		
Revisão do planejamento	Larissa	Pronto		
Acompanhamento da Iteração	Larissa	Pronto		

3. Cronograma

O cronograma foi ajustado para que os testadores finalizem os testes até o dia 17/02.