# Planejamento das Atividades e Iterações Fase II

Integrante	Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega
Douglas	Implementação	CSU01	27/01
Douglas	Implementação	CSU02	27/01
Bruno	Implementação	CSU04	27/01
Bruno	Implementação	CSU05	27/01
Willian	Implementação	CSU07	27/01
Willian	Implementação	CSU08	27/01
Philippe	Implementação	CSU10	27/01
Philippe	Implementação	CSU11	27/01
Weslley	Implementação	CSU13	27/01
Weslley	Implementação	CSU14	27/01
Larissa	Refinamento Casos de Uso	CSU01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14	23/01
Letícia	Testes	CSU01, 02, 04,0 05, 07	29/01
Lucas	Testes	CSU08, 10, 11, 13, 14	29/01
Larissa	Revisão do Planejamento		29/01

Integrante	Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega
Douglas	Implementação	CSU03	03/02
Douglas	Implementação	CSU17	03/02
Bruno	Implementação	CSU06	03/02
Bruno	Implementação	CSU18	03/02
Willian	Implementação	CSU09	03/02
Willian	Implementação	CSU19	03/02
Philippe	Implementação	CSU12	03/02
Philippe	Implementação	CSU23	03/02
Weslley	Implementação	CSU15	03/02
Weslley	Implementação	CSU24	03/02
Larissa	Refinamento Casos de Uso	CSU03, 17, 06, 18, 09, 19, 12, 23, 15, 24	30/01
Letícia	Testes	CSU03, 17, 06, 18, 09	05/02
Lucas	Testes	CSU 19, 12, 23, 15, 24	05/02
Larissa	Revisão do Planejamento		05/02

Integrante	Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega
Douglas	Implementação	CSU25	10/02
Douglas	Correções		12/02
Bruno	Implementação	CSU22	10/02
Willian	Implementação	CSU21	10/02
Philippe	Implementação	CSU26	10/02
Philippe	Correções		12/02
Weslley	Implementação	CSU20	10/02
Weslley	Implementação	CSU16	10/02
Larissa	Refinamento Casos de Uso	CSU 25, 22, 21, 26, 20, 16	06/02
Letícia	Testes	CSU25, 22, 21	12/02
Lucas	Testes	CSU26, 20, 16	12/02
Larissa	Revisão do Planejamento		12/02

Integrante	Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega
Douglas	Correções/Integração		17/02
Bruno	Correções/Integração		17/02
Willian	Correções/Integração		17/02
Philippe	Correções/Integração		17/02
Weslley	Correções/Integração		17/02
Larissa	Ajustes Documentação		19/02
Letícia	Testes		19/02
Lucas	Testes		19/02
Douglas	Correções/Integração		26/02
Bruno	Correções/Integração		26/02
Willian	Correções/Integração		26/02
Philippe	Correções/Integração		26/02
Weslley	Correções/Integração		26/02
Larissa	Ajustes Documentação		26/02
Letícia	Ajustes Documentação		26/02
Lucas	Ajustes Documentação		26/02