Planejamento das Atividades e Iterações Fase II

Iteração 1

Integrante	Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega
Douglas	Implementação	CSU01	27/01
Douglas	Implementação	CSU02	27/01
Bruno	Implementação	CSU04	27/01
Bruno	Implementação	CSU05	27/01
Willian	Implementação	CSU07	27/01
Willian	Implementação	CSU08	27/01
Philippe	Implementação	CSU10	27/01
Philippe	Implementação	CSU11	27/01
Weslley	Implementação	CSU13	27/01
Weslley	Implementação	CSU14	27/01
Larissa	Refinamento Casos de Uso	CSU01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14	23/01
Letícia	Testes	CSU01, 02, 04,0 05, 07	29/01
Lucas	Testes	CSU08, 10, 11, 13, 14	29/01
Larissa	Revisão do Planejamento		29/01

Iteração 2

Integrante	Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega
Douglas	Implementação	CSU03, CSU17, CSU25	03/02
Bruno	Implementação	CSU06, CSU18, CSU22	03/02
Willian	Implementação	CSU19, CSU09, CSU21	03/02
Philippe	Implementação	CSU12, CSU23, CSU26	03/02
Weslley	Implementação	CSU15, CSU24, CSU20, CSU16	03/02
Larissa	Refinamento Casos de Uso	CSU03, 17, 06, 18, 09, 19, 12, 23, 15, 24	30/01
Letícia	Testes	CSU03, 17, 06, 18, 09	05/02
Lucas	Testes	CSU 19, 12, 23, 15, 24, 10, 11	05/02
Larissa	Revisão do Planejamento		05/02

Iteração 3

Integrante Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega
----------------------	-------------	-----------------

Douglas	Correções e Melhorias		10/02
Bruno	Correções e Melhorias	CSU22	10/02
Willian	Correções e Melhorias	CSU21	10/02
Philippe	Correções e Melhorias	CSU26	10/02
Weslley	Correções e Melhorias	CSU20	10/02
Larissa	Refinamento Casos de Uso	CSU 25, 22, 21, 26, 20, 16	06/02
Letícia	Testes	CSU25, 22, 21	17/02
Lucas	Testes	CSU26, 20, 16	17/02
Larissa	Revisão do Planejamento		14/02

Iteração 4

Integrante	Atividade	Caso de Uso	Data de Entrega

Douglas	Correções/Integração	17/02
Bruno	Correções/Integração	17/02
Willian	Correções/Integração	17/02
Philippe	Correções/Integração	17/02
Weslley	Correções/Integração	17/02
Larissa	Ajustes Documentação	19/02
Letícia	Testes	19/02
Lucas	Testes	19/02
Douglas	Correções/Integração	26/02
Bruno	Correções/Integração	26/02
Willian	Correções/Integração	26/02
Philippe	Correções/Integração	26/02
Weslley	Correções/Integração	26/02
Larissa	Ajustes Documentação	26/02
Letícia	Ajustes Documentação	26/02
Lucas	Ajustes Documentação	26/02