# Planejamento das Atividades e Iterações Fase II

| Integrante | Atividade                   | Caso de Uso                               | Data de Entrega |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|
| Douglas    | Implementação               | CSU01                                     | 27/01           |
| Douglas    | Implementação               | CSU02                                     | 27/01           |
| Bruno      | Implementação               | CSU04                                     | 27/01           |
| Bruno      | Implementação               | CSU05                                     | 27/01           |
| Willian    | Implementação               | CSU07                                     | 27/01           |
| Willian    | Implementação               | CSU08                                     | 27/01           |
| Philippe   | Implementação               | CSU10                                     | 27/01           |
| Philippe   | Implementação               | CSU11                                     | 27/01           |
| Weslley    | Implementação               | CSU13                                     | 27/01           |
| Weslley    | Implementação               | CSU14                                     | 27/01           |
| Larissa    | Refinamento<br>Casos de Uso | CSU01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14 | 23/01           |
| Letícia    | Testes                      | CSU01, 02, 04,0<br>05, 07                 | 29/01           |
| Lucas      | Testes                      | CSU08, 10, 11, 13, 14                     | 29/01           |
| Larissa    | Revisão do<br>Planejamento  |   | 29/01           |

| Integrante | Atividade                   | Caso de Uso                               | Data de Entrega |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|
| Douglas    | Implementação               | CSU03                                     | 03/02           |
| Douglas    | Implementação               | CSU17                                     | 03/02           |
| Bruno      | Implementação               | CSU06                                     | 03/02           |
| Bruno      | Implementação               | CSU18                                     | 03/02           |
| Willian    | Implementação               | CSU09                                     | 03/02           |
| Willian    | Implementação               | CSU19                                     | 03/02           |
| Philippe   | Implementação               | CSU12                                     | 03/02           |
| Philippe   | Implementação               | CSU23                                     | 03/02           |
| Weslley    | Implementação               | CSU15                                     | 03/02           |
| Weslley    | Implementação               | CSU24                                     | 03/02           |
| Larissa    | Refinamento<br>Casos de Uso | CSU03, 17, 06, 18, 09, 19, 12, 23, 15, 24 | 30/01           |
| Letícia    | Testes                      | CSU03, 17, 06, 18, 09                     | 05/02           |
| Lucas      | Testes                      | CSU 19, 12, 23, 15, 24, 10, 11            | 05/02           |
| Larissa    | Revisão do<br>Planejamento  |   | 05/02           |

| Integrante | Atividade                   | Caso de Uso                | Data de Entrega |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Douglas    | Implementação               | CSU25                      | 10/02           |
| Douglas    | Correções                   |                            | 12/02           |
| Bruno      | Implementação               | CSU22                      | 10/02           |
| Willian    | Implementação               | CSU21                      | 10/02           |
| Philippe   | Implementação               | CSU26                      | 10/02           |
| Philippe   | Correções                   |                            | 12/02           |
| Weslley    | Implementação               | CSU20                      | 10/02           |
| Weslley    | Implementação               | CSU16                      | 10/02           |
| Larissa    | Refinamento<br>Casos de Uso | CSU 25, 22, 21, 26, 20, 16 | 06/02           |
| Letícia    | Testes                      | CSU25, 22, 21              | 12/02           |
| Lucas      | Testes                      | CSU26, 20, 16              | 12/02           |
| Larissa    | Revisão do<br>Planejamento  |                            | 12/02           |

| Integrante | Atividade               | Caso de Uso | Data de Entrega |
|------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Douglas    | Correções/Integração    |             | 17/02           |
| Bruno      | Correções/Integração    |             | 17/02           |
| Willian    | Correções/Integração    |             | 17/02           |
| Philippe   | Correções/Integração    |             | 17/02           |
| Weslley    | Correções/Integração    |             | 17/02           |
| Larissa    | Ajustes<br>Documentação |             | 19/02           |
| Letícia    | Testes                  |             | 19/02           |
| Lucas      | Testes                  |             | 19/02           |
| Douglas    | Correções/Integração    |             | 26/02           |
| Bruno      | Correções/Integração    |             | 26/02           |
| Willian    | Correções/Integração    |             | 26/02           |
| Philippe   | Correções/Integração    |             | 26/02           |
| Weslley    | Correções/Integração    |             | 26/02           |
| Larissa    | Ajustes<br>Documentação |             | 26/02           |
| Letícia    | Ajustes<br>Documentação |             | 26/02           |
| Lucas      | Ajustes<br>Documentação |             | 26/02           |